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第一章  总则
第一条 为规范南川区区属国有企业投资后评价工作，健全投资监管闭环体系，提升投资决策水平和质量，增强防范化解重大投资风险能力，参照《重庆市市属国有企业投资后评价监督管理办法（试行）》等法律法规和文件规定，结合我区实际，制定本办法。
第二条 本办法适用于重庆市南川区人民政府授权重庆市南川区国有资产监督管理委员会（以下简称“区国资委”）履行出资人职责的区属国有企业（以下简称“一级企业”）及其所属各级全资、控股、实际控制企业开展的固定资产投资项目或股权投资项目后评价工作。
第三条 本办法所称投资项目，是指企业通过投入货币、实物、有价证券、股权、债权或无形资产等资产和权益，获得相应所有权、经营管理权及其他相关权益的企业经营性投资行为。
第四条 投资项目后评价工作应当遵循以下原则：
（一）坚持合规性与合理性相结合。依据国家法律法规和相关投资管理制度、结合市场环境变化，综合评价投资项目开展的合规性、合理性。
（二）坚持突出重点与分级分类相结合。按照国有资本出资关系和投资授权，开展固定资产投资和股权投资项目后评价工作。
（三）坚持问题导向与目标导向相结合。通过投资后评价发现问题差距、分析原因教训、总结经验做法，推广典型经验做法和成功案例。
（四）坚持正向激励与监督约束相结合。加强成果应用于主责主业管理、投资监管、考核分配等工作，强化对发现的违规投资问题的责任追究。

第二章  职责分工
第五条 区国资委依法履行出资人职责和监管职责，指导督 促一级企业规范科学开展投资后评价工作，根据一级企业后评价情况开展风险评估。
第六条 一级企业是投资后评价的责任主体和执行主体，应当建立健全投资项目后评价制度，组织各级企业开展投资后评价；对多家企业共同参与的股权类投资项目，由持股比例最大的企业牵头实施后评价工作。

第三章  工作组织开展
第七条 一级企业应当根据投资项目执行进度，编制年度投资后评价工作计划，并于每年1月底前报送区国资委备案，工作计划应当包括投资后评价项目清单、组织主体、评价方式等主要内容。
第八条 后评价应以投资额100万元及以上的经营性项目为主，一级企业应按照投资项目不同类别，对本办法印发后实施的投资项目适时开展后评价：
（一）固定资产投资项目投入运营一年后三年内，对于实施周期较长的固定资产投资项目，适时开展中期后评价。
（二）股权投资项目完成出资、增资或股权交割一年后两年内。对于整合周期较长、业绩波动较大的股权并购项目，可开展多期后评价，并以最近一次评价结果为准。对于投资基金项目，应当在基金退出当年开展后评价；对于发起设立的基金项目，适时开展中期后评价。
（三）实施过程中发生重大变化、风险突出、与预期效果可能存在较大差异的固定资产或股权投资项目，适时启动后评价。
（四）无形资产投资参照固定资产投资项目开展后评价。
第九条 一级企业应当根据投资项目的不同类别，科学设定相应的后评价指标体系。重点围绕投资决策、战略价值、经济效益、社会效益、风险管控、可持续性、投资影响等，选取具备典型性和可操作性的定性、定量指标。突出问题导向，对未达投资预期的项目进行后评价，要对未达预期的原因、存在的风险隐患进行深入剖析，并提出针对性的工作措施。非主业投资项目、未达投资预期的投资项目应当合理细化评价指标并加大评价力度。
一级企业一般应以后评价报告的形式呈现对后评价项目各项指标的评价依据、结论及总体评价结论等要素。对投资金额小、情况较简单的项目的后评价，可以表格的形式进行数据分析、对比，全方位呈现投资效果。
第十条 一级企业应当对年度投资后评价工作进行总结，并与年度投资完成情况报告一并报送区国资委。重点围绕投资项目后评价开展情况及工作成效、发现重大风险及共性问题、成果应用、改进举措及相关建议等方面进行总结分析，并附典型案例。
第十一条 一级企业应当根据投资项目实际情况，根据需要可选取企业内设机构或具备资质的独立第三方机构，作为投资项目后评价工作的具体实施单位。所选取的第三方机构应当未参加过同一投资项目尽职调查、可行性研究等前期工作。委托第三方机构实施的，应当严格遵守国家有关规定并做好相关保密工作。对投资后评价中确认的重大风险或重大损失，应当于10个工作日内报告区国资委。
第十二条 区国资委结合企业投资后评价情况，根据需要选取项目聘请第三方机构进行风险评估，向企业通报评估结果，建立问题整改台账，定期跟踪调度，限期整改销号。

第四章  监督检查
第十三条 区国资委根据一级企业年度投资后评价完成情况报告，针对股权投资、非主业投资等风险高发领域及未达投资预期的项目，加大抽查力度，从一级企业已经完成后评价的投资项目中，选取若干项目聘请第三方机构进行风险评估，向企业通报评估结果，建立问题整改台账。
第十四条 区国资委强化投资项目风险评估结果应用，企业 项目后评价结果应与企业经营业绩考核挂钩，对于存在重大投资 风险、与预期投资收益差距较大等情形的项目，在企业经营业绩 考核时根据实际情况进行扣分处理。
第十五条 区国资委对一级企业投资后评价年度工作开展情况进行监督管理，适时进行抽查，重点关注制度建设及执行情况、后评价覆盖范围、后评价工程流程、后评价报告等工作开展情况，并对抽查情况进行通报。对投资后评价工作中发现的企业提供虚 假文件材料等问题，视情节轻重责成企业即时整改或移交责任部门追责。对发现的在一级企业管控、风险管理、固定资产投资、投资并购等方面的违规问题，按程序移交监督追责部门。对造成国有资产损失或其他严重不良后果的，按照有关规定追究相关人员责任。

第五章  附则
第十六条 本办法由区国资委负责解释。
第十七条 本办法自发布之日起施行。
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